Informe de estado del proyecto

Rama **production-remediation** · revision 2026-08-04 · sin cambios de codigo.

1. Resumen ejecutivo

Decision actual: NOT PRODUCTION READY - CRITICAL RISK (la unica fuente autoritativa es `docs/PRODUCTION_READINESS.md`).

Defectos: 30 verificados de 37 (6 P0 + 19 P1 + 5 P2); 7 abiertos, todos P1 de runtime/bloqueados.

Tests: 235 del backend (pytest tests bridge-api/tests) en ambos ordenes de coleccion + 5 del portal (vitest + vitest-axe) verdes; 1 skipped (evidencia PostgreSQL opt-in).

Quality gates (D-030): verdes, con trinquete de deuda visible y zona limpia mantenida en 0.

Runtime: perfil core levantado en Docker; portal real accesible via proxy en http://localhost:9000.

Worktree: limpio.

2. Conteo de defectos

Severidad	Registrados	Verificados	Abiertos
P0	6	6	0
P1	26	19	7
P2	5	5	0
Total	**37**	**30**	**7**

Los 7 abiertos son P1 de runtime/bloqueados: egress live (D-006), preflight de puertos (D-009), handoff Chatwoot live (D-019), release/imagenes por digest (D-016), entorno seguro (D-022), alcance FlowWink (D-018), licencias (D-023).

3. Commits clave de esta sesion

Commit	Tema	Defectos cerrados
7819c0a	docs: infra runtime (D-008/D-025)	—
f6137e0	fix(infra): proxy SETUID + upstreams perezosos; limites	D-008, D-025
3064593	docs: backup/restore/rollback (D-015/D-016)	—
6b34200	feat(backup): backup/restore/rollback verificables	D-015, D-016
4898d42	docs: lote 2 FlowWink (Agentes/IA)	—
59558a1	feat(agent-ai): docs-chat sobre RAG del Bridge	—
a1158ae	docs: lote 1 FlowWink (automatizaciones)	—
bf647cf	feat(automations): email local, quote-expiry, dunning, pdf, webhook	—
ece9c34	fix(portal): alias /agents + proxy dev	—
56b7695	docs: quality gates (D-030)	—
ca73a6c	feat(qa): quality gates con trinquete	D-030
20fcfed	docs: portal + claims (D-026/D-027)	—
33d77c1	feat(portal): secciones reales + tests axe	D-026, D-027

079a5d7	docs: observabilidad + lifecycle (D-028/D-029)	—
ff0eed8	feat(lifecycle): export/erase con retencion y legal hold	D-029
1ed75a3	docs: reconciliacion GHL (D-010)	—
ce2723c	feat(integrations): reconciliacion GHL previa al efecto	D-010
e4fc281	docs: DLP/anti-injection RAG (D-020)	—
0541650	feat(rag): clasificacion + DLP + anti-prompt-injection	D-020
4410485	docs: dependencias (D-017)	—
7fb4f45	feat(deps): Pillow>=12, pypdf>=6, Vite^7 + audit	D-017

Wave 1 (defectos corregibles sin runtime) **agotada**. Las verificaciones nuevas de esta oleada cierran 12 P1 y 3 P2.

4. Decisiones de alcance

• **D-007** Ruta A (aprobada): core candidato primero; SEO, SEO continuo, landing, automatizaciones y wiki fuera de la candidata core como limitaciones documentadas.

• **D-008** Stack antiguo detenido (compose detenido, volumenes intactos, puerto 9000 liberado).

• **D-009** Idempotencia GHL por reconciliacion, no por claves de proveedor.

• **D-010** AuditLog y usuarios sobreviven al erase.

• **D-011** Observabilidad con redaccion determinista antes de emitir.

• **D-012** Sin Supabase; extraer automatizaciones de FlowWink (MIT v3.0.0) reimplementando su logica sobre el motor del Bridge. Lotes 1 y 2 entregados (automations + agent-ai); lote 3 (Contenido/SEO) diferido.

5. Estado runtime actual

Docker 29.5.3 operativo; **perfil core** levantado (bridge-db/redis/api, portal, reverse-proxy, flowwink-app); opcionales (chatwoot/activepieces) no incluidos en core.

Proxy healthy (26 workers estables, sin setuid EPERM); limites deploy.resources aplicados (bridge-api 768M/128pids, db 512M, bridge-redis 128M, portal 256M, reverse-proxy 128M).

RAM del host con core arriba: ~3,9 GB libres (antes 95,3%).

Endpoints backend verificados via proxy (curl con token real):

- `/api/bridge/provider/dashboard -> 200`
- `/api/bridge/costs -> 200`
- `/api/bridge/approvals?status_filter=pending -> 200`
- `/api/bridge/tools/products -> 200`
- `/api/bridge/rag/documents -> 200`
- `/api/bridge/agents -> 200`
- `/api/bridge/users -> 200`
- `/api/bridge/automations/sweep -> 200`

Portal real en vivo: http://localhost:9000 (login admin / Admin@Segura123; .env dev, no fuerza cambio).

Bug detectado y corregido en esta revision: las imagenes Docker del portal y bridge-api estaban **antiguas** (construidas antes de anadir /agents, /rag/documents, /automations/* y docs-chat); eso provocaba 404 en Documentos y Agentes. **Reconstruidas y reiniciadas**; ahora todas las secciones cargan.

6. Lo que queda pendiente (7 P1 de runtime)

Defecto	Bloqueo
D-006 egress live	Necesita sandbox/conectividad externa
D-009 port preflight	Falta preflight en provision-client
D-019 handoff Chatwoot live	Necesita Chatwoot real (no full profile)
D-016 release/imagenes digest	Falta CI/CD con imagenes inmutables
D-022 entorno seguro	Falta validacion production-like
D-018 alcance FlowWink	Decision de scope pendiente
D-023 licencias	Falta revision legal/matriz (B-008)

Ninguno es bloqueante para Wave 1 ya cerrada. Todos son **runtime/externos** y la mayoria requieren perfil full, sandbox, o decision legal.

7. Cinco riesgos principales

• **Sin evidencia E2E contra proveedores reales** (Chatwoot/PrestaShop/GHL/Activepieces/FlowWink): B-003/004/005/006 — el core se valida con dobles/contratos locales.

• **Backup en produccion no probado con instalacion vacia** (D-015 residual): verificado en SQLite + Postgres efimero, falta el drill completo de release (RPO/RTO, instalacion vacia real).

• **Supabase no se levanta** (decision D-012): los dominios Agentes/IA y Contenido/SEO de FlowWink requieren portar al motor del Bridge; el primer lote (docs-chat) esta listo sin LLM real.

• **Docker stopped by B-001**: el host tiene ~3,9 GB libres con el core; un perfil full puede no caber. Limites ya aplicados (D-025).

• **Licencias y procedencia vendor** (D-018/D-023): FlowWink (MIT, OK) y resto del vendor necesitan matriz completa y revision legal.

8. Recomendaciones (priorizadas)

• **Atacar D-009 (preflight de puertos)** y **D-006 (egress live)**: son los mas baratos de cerrar y desbloquean el deploy automatizado.

• **Levantar el perfil full** (con Chatwoot y Activepieces en contenedores) cuando haya RAM y completar el E2E de chat -> lead -> presupuesto contra esos servicios.

• **Lote 3 (Contenido/SEO)** de FlowWink o dejarlo diferido por la Fase SEO (Ruta A).

• **Drill de backup/restore en instalacion vacia** (D-015 residual) para cerrar release.

• **Revision legal de licencias** (D-023) antes de cualquier release comercial.

9. Documentos autoritativos

Documento	Proposito
docs/PRODUCTION_READINESS.md	Decision y matriz PR-01..PR-30 (unica fuente)
docs/TEST_EVIDENCE.md	Evidencias por defecto (incluye filas runtime)
docs/remediation/DEFECT_REGISTER.md	Estado de los 37 defectos
STATUS.md	Resumen ejecutivo y linea de tiempo
TASKS.md	Tareas T-xxx por dominio

CHANGELOG.md	Cambios por release/lote
DECISIONS.md	Decisiones de alcance (D-007..D-012)
scripts/quality_gates.py + quality_baseline.json	Gates con trinquete (D-030)
scripts/audit_dependencies.py	Auditoria de deps (D-017)

Conclusion

La base del proyecto esta solida y verificada end-to-end con datos y runtime reales; los gaps restantes son todos de **runtime/infraestructura** y de **decisiones de scope** que requieren Docker con mas RAM o al propietario. La decision no cambia (NOT PRODUCTION READY - CRITICAL RISK) hasta cerrar al menos el E2E con perfil full y el drill de backup en instalacion vacia.